

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 2

12 февраля 2025 года

с. Анучино

Председатель: А.Я. Янчук, врио главы Анучинского муниципального округа;

Заместитель
председателя: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического управления
администрации Анучинского МО - **отпуск**;

Ответственный
секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;
Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ
администрации Анучинского МО;
О.В.Бурдейная, начальник управления
жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.Ю.Глушак, начальник отдела муниципального
заказа администрации Анучинского МО;
А.А.Суворенков, начальник управления
градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

На заседании присутствует 9 из 10 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. Информация о проектах, реализуемых в 2025 на территории Анучинского МО.
2. Об открытии проекта «Капитальный ремонт здания историко-краеведческого музея с.Анучино, расположенного по адресу: с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.50»);
3. О проведении постпроектного мониторинга состояния объектов 2024г.

1. Информация о проектах, реализуемых в 2025 на территории Анучинского МО;

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Суворенков А.А., Суляндзига М.В., .

Информация о работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2025 году: проведения аукционов и заключения МК.

Решили:

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

1.2. Представить **информацию по проектам** «Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранение")с. Чернышевка, «Поставка и установка фельдшерско-акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка и **схемы участков для проведения работ по благоустройству территорий** амбулатории с.Чернышевка и ФАПа с.Староварваровка», до **19.02.2025** (Отв. КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»)

1.3. Заключить договор по проведению строительного контроля за выполнением работ по проекту «Капитальный ремонт здания историко-краеведческого музея с.Анучино» и объявить электронный аукцион до **20.02.2025** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. Об открытии проекта «Капитальный ремонт здания историко-краеведческого музея с.Анучино, расположенного по адресу: с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.50»

Докладчики: Федорец Н.Т., руководитель проекта.

Информация об инициативной заявке и паспорте проекта.

Решили:

2.1. Зарегистрировать инициативную заявку по открытию проекта «Капитальный ремонт здания историко-краеведческого музея с.Анучино, расположенного по адресу: с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.50») в Анучинском МО ;

2.2. Готовить архивную документацию по проекту на электронном и бумажном носителях и представить электронный вариант в муниципальный проектный офис по окончанию проекта (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»).

«За»-9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

3. О проведении постпроектного мониторинга состояния объектов 2024г.

Докладчик: И.В.Скорикова

Информация о проведении постпроектного мониторинга состояния объектов 2024 г, представления плана работы по проведению мониторинга.

Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению;
- 3.2. Организовать работу в соответствии с планом работы и представить результаты проведения мониторинга до 31.05.2025(Отв. Руководители проектов, реализованных в 2024 г.).

Председатель муниципального
проектного комитета:



А.Я.Янчук